

Дата получения заявки:	
Номер заявки:	

ФОРМА ЗАЯВКИ

*Все приложения заявки заполняются в электронном виде.
Объем титульного листа не должен превышать 2-х печатных листов.*

1. Название проекта:	«Зимняя сказка»	
2. Название конкурса:	«Со мной регион успешнее»	
3. Бюджет проекта (в рублях):	Запрашиваемая сумма:	39900-00
	Общая сумма проекта:	67800-00
4. Ф.И.О. руководителя проекта:	Харитонов Наталья Николаевна	
5. Контакты руководителя проекта:	Раб, телефон (с кодом города): 8-383-72-22-272	
	Моб, телефон: 89137985843	
	Эл, почта: vip.molodog@mail.ru	
	Место работы: МБУК «Культурно досуговый центр Усть-Тарковского района»	
	Место жительства/регистрации: с.Усть-Тарка, ул. Дзержинского, д.20, кв. 2	
6. Краткое описание проекта: (не более 10 предложений)	Проект «Зимняя сказка» направлен на создание условий для безопасного и интересного зимнего отдыха детей. Проект заключается в обустройстве территории в центре с. Новоникольск с установкой зимней деревянной горки и снежными фигурами. Важным итогом реализации проекта будет появление в селе объекта для организации здорового и полезного отдыха детей и их родителей	
7. Продолжительность проекта:	21 сентября 2020 года -28 февраля 2021 года	
8. Территория реализации проекта:	с. Новоникольск	
9. Члены инициативной группы: (ФИО полностью)	Харитонов Владимир Анатольевич	
	Перков Александр Сергеевич	

I. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА, НА КОТОРЫЙ ЗАПРАШИВАЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ

1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА

Самое большое счастье в жизни всех родителей - это их прекрасные и неповторимые дети. В целом мире нет ничего ценнее детской радости и смеха, которые делают нашу жизнь ярче. И когда наступает зима – сказочная, волшебная пора – всегда хочется оправдать ожидания детей и подарить им немного чуда. Ведь именно дети, невзирая на холод и морозы, умеют веселиться. Но

найти интересные и подходящие для такой погоды способы развлечений становится достаточно трудно, особенно в малых сёлах.

В селе Новоникольск места, куда жители приходят отдохнуть после рабочего дня, а дети в свободное от учебы время – территория возле сельского клуба и школы. На этой территории имеются хоккейная коробка, футбольная площадка.

Среди жителей с.Новоникольск был проведен опрос о качестве и доступности услуг в области спорта и отдыха. В опросе приняли участие 42 школьника, 20 представителей молодежи и 18 молодых родителей. 65% школьников, 66% молодых людей и 58% родителей из опрошенных занимаются спортом и предпочитают активный отдых. 90% из участников опроса отметили в недостатках отсутствие объектов для зимнего отдыха. Данную проблему можно решить через культурные мероприятия в центре села. Для этого необходимо приобрести и установить зимнюю горку, провести работы по облагораживанию данной территории, провести конкурс по лепке фигур из снега в зимнее время.

Реализация проекта даст возможность создать на территории с. Новоникольск места, где родители смогут общаться с детьми и между собой, на свежем воздухе, а дети при этом кататься с горки и общаться со сверстниками, а не сидеть перед телевизором или за компьютером.

2. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (УСПЕХИ) ВАШИ И ВАШЕЙ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Команда проекта «Зимняя сказка» имеет опыт реализации социально значимых проектов, акций и мероприятий:

Харитонов Наталья Николаевна, заместитель директора МБУК «Культурно-досуговый центр Усть-Тарковского района» по работе с молодёжью, председатель местной молодёжной общественной организации по поддержке молодёжных инициатив «ВМЕСТЕ», руководитель волонтерского корпуса Усть-Тарковского района Новосибирской области.

Её проект «Настольные игры для всех» получил грантовую поддержку Минрегиона НСО и успешно реализован: создано 13 клубов настольных игр при учреждениях культуры. В течение пяти лет проводит мероприятия с детьми и молодёжью по направлениям: патриотическое воспитание, творчество, здоровый образ жизни, работающая молодёжь и т.д.

Является организатором социально-значимых акций, проводит благотворительные акции.

Перков Александр Сергеевич, учитель технологии и физической культуры в МБОУ Новоникольской СОШ, является руководителем объединения «Патриот». В 2018 году участвовал в конкурсе грантов «Спорт – для всех» и также получил поддержку Минрегиона НСО. Были приобретены для школы 40 пар лыж. Является руководителем военно-патриотического клуба, тренером секции баскетбол. В зимнее время оказывает помощь в содержании хоккейной коробки.

Харитонов Владимир Анатольевич - генеральный директор Закрытого акционерного общества «Луч». Являясь руководителем, в течение 12 лет оказывает помощь жителям с. Новоникольск по благоустройству, очистке снега. Постоянно на безвозмездной основе оказывает материальную помощь школе и дошкольной группе.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель: Создание условий для отдыха детей и молодёжи в зимнее время.

Задачи:

1. Благоустройство территорий для зимних забав.
2. Организация досуга детей и их родителей
3. Информационное сопровождение проекта.

4. Расскажите об участниках проекта.

Целевая группа: дети дошкольного возраста - 9 человек, дети и молодёжь школьного возраста - 36 человек, проживающие на территории с. Новоникольск, а так же дети из числа гостей села - 10 человек

Проект будет реализовываться под руководством опытной команды с участием добровольцев из числа взрослых и детей.

Список команды

№ п/п	ФИО специалиста	Специальность, место работы	Роль в проекте
1	Харитонов Наталья Николаевна	МБУК «Культурно-досуговый центр Усть-Таркского района», заместитель директора по работе с молодёжью	Ответственная за проведение праздников «Открытие территорий для зимних забав» и информационное сопровождение проекта
2	Перков Александр Сергеевич	МКОУ Новоникольская СОШ, учитель	Ответственный за приобретение и установку горок, проведение субботников в с. Новоникольск
3	Харитонов Владимир Анатольевич	Закрытое акционерное общество «Луч», генеральный директор	Ответственный за доставку и установку горок

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Решение обозначенных в Проекте задач реализуется через план мероприятий по следующим направлениям:

1. Обустройство территории с установкой зимней горки.
2. Проведение досуговых мероприятий для семей с детьми.
3. Информационное сопровождение проекта.

Оценка достижения поставленных задач и намеченных результатов будет проводиться экспертной группой из числа организаторов и участников проекта.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Результаты реализации проекта:

- организован здоровый и полезный досуг детей (не менее 40);
- в селе появилось эстетически привлекательный культурный объект;
- приобретена и установлена 1 зимняя горка;
- проведен субботник, в котором приняли участие на менее 20 человек;
- проведён конкурс «Зимние фигуры» для семей с детьми, не менее 30 человек;
- проведен праздник по открытию территории для зимних забав, приняли участие 5 организаторов, не менее 60 жителей села;
- обеспечено информационное сопровождение проекта (не менее 3 статей);
- дети стали бережнее относиться к культурным объектам села;
- выросло число добровольцев;

- жители села Новоникольск стали социально активнее, появился интерес к проектной деятельности и желание участвовать в грантовых конкурсах.

7. Укажите в таблице календарный план реализации проекта. Перенесите информацию из пунктов 5 и 6 в таблицу и добавьте даты.

№	Наименование мероприятия	Дата (период) проведения	Результат
1.	Информирование населения об этапах реализации проекта через сайт администрации Новоникольского сельсовета и социальные сети	21.09.2020.- 28.02.2021.	Проинформированы о реализации проекта не менее 200 жителей Усть-Тарковского района
2.	Информирование населения об этапах реализации проекта через СМИ	21.09.2020.- 28.02.2021.	Проинформированы о реализации проекта не менее 5000 жителей Усть-Тарковского района (Тираж "Знамя труда" - 1550 газет, "Ваша Селяночка" - 999 экземпляров, в среднем в семье 2-3 человека, минимум прочитают газеты 5000 человек). Написано не менее 3 статей
3.	Приобретение зимней горки	21.09.2020.- 31.10.2020.	Приобретена 1 зимняя горка для обустройства территории в центре с. Новоникольск
4.	Проведение субботника	21.09.2020.- 31.10.2020.	Проведен 1 субботник на территории в центре с. Новоникольск, примут участие не менее 20 человек
5.	Установка зимней горки	21.09.2020.- 31.10.2020.	Установлена 1 зимняя горка в центре с. Новоникольск, примут участие в установке не менее 10 человек
6.	Проведение конкурса «Зимние фигуры» для семей с детьми	01.11.20- 30.11.2020	Проведён конкурс «Зимние фигуры» для семей с детьми, примут участие не менее 30 человек
7.	Проведение праздника «Открытие территории для зимних забав»	01.12.2020- 30.12.2020	Проведен 1 праздник по открытию территории для зимних забав, примут участие 5 организаторов, не менее 40 жителей села

8. РИСКИ ПРОЕКТА

В каждом проекте есть риски в успешном и эффективном осуществлении проекта. Это могут быть объективные причины. Инициативная группа обсудила возможные проблемы, связанные с реализацией проекта, и наметила пути их решения:

Риск	Решение
Не уложиться в поставленные сроки реализации проекта	Чётко разработан план проекта, инициаторы усилят контроль за соблюдением сроков
Задержка поставки горки	Составлен договор с поставщиком, в котором прописаны юридически утверждённые сроки
Нехватка ресурсов	Собраны письма поддержки организаций и участников, которые помогут реализовать проект, а также эффективно распределены обязанности среди исполнителей проекта
Приобретение горки не соответствующей качеству	Оговорено и проверены документы, доказывающее качество горки, сертификацию и условия изготовления по ТУ, произведён осмотр горки, изготовленной данной фирмой

9. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Наличие зимних горок даст возможность жителям села в последующие годы проводить свободное время с детьми, позволит организовывать активный зимний отдых подрастающего поколения. Уход за территориями будет проводиться работниками администрации Новоникольского сельсовета, СДК и добровольцами из числа жителей сёл.

1. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

№	Вид расхода	Кол-во	Цена за единицу	Общая сумма	Собственный вклад/софинансирование	Запрашиваемое финансирование
1.	Зимние деревянные горки	1 шт.	39900-00	39900-00		39900
2.	Доставка горок из г. Омска	1 поездка	5000-00	5000-00	5000-00	
3.	Работа добровольцев по установке горок (у производителя 10% от стоимости горки)	1 шт.	3900-00	3900-00	3900-00	
4.	Работа добровольцев по благоустройству территорий	40 чел/час	100-00	4000-00	4000-00	
5.	Сувениры и подарки на проведение культурно-массовых мероприятий	10	500-00	5000-00	5000-00	
6.	Фейерверк на 60 залпов	1	10000-00	10000-00	10000-00	
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:			67800-00	27900-00	39900-00

Доставка оборудования из города Омска будет произведена автомобилем, предоставленным руководителем Закрытого акционерного общества «Луч». Стоимость доставки транспортными организациями от 5000-00 до 8000-00 руб.

Установка горок у производителя стоит 10% от стоимости горки.

Стоимость часа разнорабочего в среднем по региону 100-00 руб. в час. Будут проведены работы по благоустройству территорий во время четырёх субботников. Примут участие 20 человек по 2 часа на субботнике.

На проведение праздника «Открытие территорий для зимних забав» Закрытое акционерное общество «Луч» приобретёт праздничный фейерверк на 60 залпов для жителей села, средняя стоимость 10000-00 руб.

2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКЕ

- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2 к Положению о Конкурсе) Перкова А.С. на 1 листе;
- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2 к Положению о Конкурсе) Харитоновой Н.Н. на 1 листе;
- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2 к Положению о Конкурсе) Харитонova В.А. на 1 листе;
- Письмо поддержки, согласие стать участником проекта (Приложение 3 к Положению о Конкурсе) Перкова А.С. на 1 листе;
- Письмо поддержки, согласие стать участником проекта (Приложение 3 к Положению о Конкурсе) Харитонova В.А. на 1 листе;
- Письмо поддержки Председателя районного Совета депутатов Усть-Таркского района Новосибирской области, на 1 листе;
- Письмо поддержки администрации Новоникольского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области, на 1 листе;
- Письмо поддержки Новоникольского Женсовета Усть-Таркского района Новосибирской области, на 1 листе;
- Письмо поддержки Новоникольского Совета ветеранов Усть-Таркского района Новосибирской области, на 1 листе;
- Письмо поддержки Администрации Новоникольского сельского совета Усть-Таркского района Новосибирской области, на 1 листе;
- Письмо поддержки Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно досуговый центр» Усть-Таркского района Новосибирской области, на 1 листе;
- Письмо поддержки Новоникольского сельского дома культуры Усть-Таркского района Новосибирской области, на 1 листе;
- Письма поддержки жителей Новоникольского Муниципального образования Усть-Таркского района Новосибирской области, на 50 листах.

В соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку Местной общественной организации по поддержке общественных инициатив «Ресурсный центр Усть-Таркского района Новосибирской области» моих персональных данных, указанных в данной форме, а также их передачу третьим лицам в рамках предоставления отчетности по данному мероприятию. Подтверждаю свое согласие на использование Местной общественной организации по поддержке общественных инициатив «Ресурсный центр Усть-Таркского района Новосибирской области» на безвозмездной основе моих фото и видео изображений, аудио и видео съемок с моим участием в информационных материалах. Изображения не могут быть использованы способами, порочащими мою честь, достоинство и деловую репутацию. Настоящее согласие является бессрочным и действует до его письменного отзыва.

Подпись руководителя
инициативной группы:

(Харитонova Н.Н.)

(ФИО)

Дата: 03.09.2020г.